

Kuhmoisten kunta

Mäkinuutintie vaihe 2, yhteenveto

Toritie 34 A

17800 Kuhmoinen

Lisätöiden yhteenveto.

Urakassopimuksessa oli avolouhintaa 300 m³ ja kanaalilouhintaa 200 m³.

- Mittauspöytäkirja 1. avolouhintaa 524,5 m³
- Mittauspöytäkirja 2. ammuttavat isot kivet 1-80 182 m³
- Mittauspöytäkirja 3. kanaalilouhintaa 401,33 m³
- Mittauspöytäkirja 4. kanaalilouhintaa 70,00 m³
- Mittauspöytäkirja 5. isoja kiviä 13,57 m³

Avolouhintaa 720,07 m³

Kanaalilouhintaa 471,33 m³

Yhteensä 1191,40 m³

1191,40 m³ – 500 m³ = 691,4 m³ x 150 €/ m³ = 103710,00 € alv 0 %

Lisälämmön eristeet mittauspöytäkirja 6. 1032,00 € alv 0%

Lisätyöt yhteensä 104742,00 € alv 0%

Kuhmoisissa 1.8.2024

Risto Salmio