

Mäkinuutintien infran, vaihe 1, rakentamisen hankinta

Tekninen lautakunta 19.04.2023 § 29

Valmistelija Tekninen johtaja, puh. 0400 490 796

Tekninen toimi on valmistellut teollisuusalueen Mäkinuutintien 1-vaiheen infran rakentamista. Hankkeen suunnitelmat on laatinut AFRY Finland Oy Tampereelta.

Hanke oli alun perin tarkoitus toteuttaa jo vuonna 2022. Kilpailutuksessa saatiin vain kaksi tarjousta ja todettiin, että hankkeeseen varattu määräraha ei riitä.

Hankinta keskeytettiin ja se päätettiin toteuttaa vuoden 2023 investointimäärärahoilla.

Alueella tehtiin pohjatutkimukset, jonka jälkeen suunnitelmia tarkennettiin ja sen hankinta ja toteutus on tarkoitus tehdä tänä vuonna 2023.

Tekninen lautakunta on aiemmin hyväksynyt suunnitelmat ennen hankkeen uutta kilpailutusta.

Kuhmoisten kunnan investointiohjelmassa hankkeelle on varattu määräraha 150 000 €.

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa, tieto tarjouspyynnöstä on julkaistu Kuhmoisten kunnan kotisivuilla ja lähetetty sähköpostilla tiedoksi viidelle mahdolliselle tarjoajalle 2.3.2023.

Kohteeseen tuli tutustua ennen tarjouksen jättöä. Kohteesta oli mahdollista esittää kysymyksiä 14.3.2023 klo 12.00 asti. Kohteesta ei esitetty kysymyksiä.

Määräaikaan 21.3.2023 klo 12.00 mennessä on saapunut kaksi tarjousta, jotka ovat merkitty jäljempänä olevaan luetteloon.

Osallistumisvaatimusten täytyminen:

Kummankin tarjoajan tilaajavastuuelvoitteet ovat annettujen selvitysten mukaan kunnossa.

Tarjoajan tuli antaa selvitys kokonaisliikevaihdosta toimittamalla tilinpäätöstiedot kolmelta edelliseltä vuodelta.

Sami Somiska Oy:n antaman selvityksen mukaan tilinpäätöstietoja ei voitu toimittaa, koska yrityksellä ei ole vielä yhtään päättynyttä tilikautta.

Sami Somiska Oy:n kuluva tilikauden liikevaihto on 340 000 €. Yrittäjä on toiminut aiemmin eri Y-tunnuksella yksityisenä elinkeinoharjoittajana vastaavanlaisissa hankkeissa. Yrittäjä on urakoinut Kuhmoisten kunnalle niin toiminimen, kuin osakeyhtiönkin aikaan vastaavankaltaisia hankkeita.

Annettujen selvitysten perusteella todetaan, että yrityksellä on taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa urakka.

Tarjosten hintavertailu

Tarjoaja	Urakkahinta alv 0 %	alv 24 %	Urakkahinta alv 24 %
Sami Somiska Oy	131 850 €	31 644 €	163 494 €
Jämsän Metalli ja Kuljetus Oy	144 700 €	34 728 €	179 428 €

Määräaikaan mennessä toimitetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, eivätkä tarjoukset sisältäneet tarjoajan omia ehtoja.

Edullisimman tarjouksen jätti Sami Somiska Oy.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hemmo Saartoala

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että hanketta viedään eteenpäin ja toteuttajaksi valitaan edullisimman tarjouksen antanut Sami Somiska Oy. Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle urakoitsijaksi valittavaksi Sami Somiska Oy:n.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 92
46/02.08.00/2023

Esittelijä

Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.