



## Koulun liikuntahallin uusi aula, rakennusurakan uudelleen kilpailutus

### 1. Kokoustiedot

Aika: 7.7.2023 klo 12.20-12.31  
Paikka: Kuhmoisten kunta, tekninen toimisto  
Läsnä: Risto Salmio, puheenjohtaja  
Reetta Poikonen, sihteeri

### 2. Tarjouksen kohde Koulun liikuntahallin uusi aula, rakennusurakan uudelleen kilpailutus

### 3. Tarjoukset

Hankinnasta on julkaistu ennakoilmoitus HILMAssa ([www.hankintailmoitukset.fi](http://www.hankintailmoitukset.fi)) 2.6.2023. Tieto hankinnan ennakoilmoituksesta on toimitettu sähköpostilla seitsemälle mahdolliselle tarjoajalle julkaistu Kuhmoisten kunnan internet sivuilla. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa 21.6.2023.

Tarjouskohteeseen edellytettiin tutustumista. Urakan esittely pidettiin urakkakohteessa 27.6.2023 klo 8.00-8.50. Tarjouspyyntöä tarkentavina lisätietoina julkaistiin lisäkirje 1. 29.6.2023.

Määräaikaan 7.7.2023 klo 12.00 mennessä on saapunut neljä tarjousta, jotka ovat merkitty jäljempänä olevaan luetteloon.

### 4. Tarjousten avaus


Tarjoukset avattiin seuraavassa järjestyksessä 7.7.2023:


Yritys	Saapunut	Avattu
JHS-Rakenne Oy	6.7.2023, klo 19.22	klo 12.22
RTN Rakennus Oy	7.7.2023, klo 6.59	klo 12.23
Rakentajat Saarikko Oy	7.7.2023, klo 11.15	klo 12.25
KBT-Rakennus Oy	7.7.2023, klo 11.38	klo 12.27

Kaikki tarjoukset ovat saapuneet määräaikaan mennessä.

### 5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.31

  
Risto Salmio  
puheenjohtaja

  
Reetta Poikonen  
sihteeri