

Lisämäärärahat vuoden 2023 investointeihin

Kunnanhallitus 27.11.2023 § 250

Valmistelija Va. tekninen johtaja, puh. 040 718 5959

Kunnanvaltuusto teki kokouksessaan 18.9.2023 § 39 muutoksia vuoden 2023 talousarvion käyttötalouteen sekä investointeihin.

Investointeihin on kuitenkin tehtävä vielä muutoksia. Investointien määrärahoissa on tullut ylityksiä lisätöiden vuoksi. Tämän osalta va. tekninen johtaja esittää vuoden 2023 investointiohjelmaan muutoksia seuraavasti:

Vuoden 2023 talousarvion investoinneissa Satamarinteen infran rakentamiseen on varattu 150 000 €. Satamarinteen urakka on saatu valmiiksi ja lopullinen kustannus on 174 132 €. Satamarinteen lisätyöt ovat muodostuneet yksittäisistä urakkaan kuulumattomista töistä. Satamarinteen infraan tarvitaan 24 200 €:n lisämääräraha.

Mäkinuutintien infran rakentamiseen on varattu 150 000 €. Mäkinuutintien urakka on saatu valmiiksi ja lopullinen kustannus on 199 347 €. Mäkinuutintiellä on ollut hieman yksittäisiä lisätöitä, mutta merkittävin kustannus on tullut lisälouhinnoista. Mäkinuutintien infraan tarvitaan 49 400 €:n lisämääräraha.

Koulun aulan rakentamiseen on varattu 330 000 €. Koulun aulan merkittävin lisätyö on ollut bitumihuopakatteen uusiminen vanhan katon osalta. Muut koulun aulan lisätyöt koskevat pääasiassa vanhoja rakenteita ja niistä aiheutuneita muutoksia tai vanhojen rakenteiden korjauksia. Koulun aulan urakka on vielä kesken ja urakkaan kuuluvia töitä jää vielä keväälle 2024. Tällä hetkellä urakkasumma on 329 700 €. Tekemättömiä lisätöitä on kuitenkin vielä 25 000 €:n edestä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen

Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Satamarinteen infran 24 200 €:n, Mäkinuutintien infran 49 400 €:n ja koulun aulan lisätöiden 25 000 €:n lisämäärärahat vuoden 2023 investointeihin esitetyn mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Kunnanvaltuusto 04.12.2023 § 57
156/02.02.00/2022

Esittelijä	Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen
Ehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Satamarinteen infran 24 200 €:n, Mäkinuutintien infran 49 400 €:n ja koulun aulan lisätöiden 25 000 €:n lisämäärärahat vuoden 2023 investointeihin esitetyn mukaisesti.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.