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Tekninen toimi on valmistellut teollisuusalueen Mäkinuutintien 1-
vaiheen infran rakentamista. Hankkeen suunnitelmat on laatinut 
AFRY Finland Oy Tampereelta. 
 
Hanke oli alun perin tarkoitus toteuttaa jo vuonna 2022. 
Kilpailutuksessa saatiin vain kaksi tarjousta ja todettiin, että 
hankkeeseen varattu määräraha ei riitä. Hankinta keskeytettiin ja se 
päätettiin toteuttaa vuoden 2023 investointimäärärahoilla. Alueella 
tehtiin pohjatutkimukset, jonka jälkeen suunnitelmia tarkennettiin ja 
sen hankinta ja toteutus on tarkoitus tehdä tänä vuonna 2023. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Hemmo Saartoala 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy hankkeen tarkennetut suunnitelmat, 

joiden mukaan urakka kilpailutetaan ja toteutetaan tänä vuonna 
2023. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


